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关于印发《苏州大学“本科教学质量与教学改革工程”项目管理暂行办法》的通知
各学院（部）、部门、直属单位：
《苏州大学“本科教学质量与教学改革工程”项目管理暂行办法》业经学校2013年第33次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

苏州[image: image2.wmf]大学        
2013年12月14日    
苏州大学“本科教学质量与教学改革工程”

项目管理暂行办法

第一章  总  则
    第一条  为了加强“苏州大学本科教学质量与教学改革工程”（以下简称“本科教学工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）和财政部、教育部《高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》（财教〔2007〕376号）以及江苏省教育厅、财政厅《关于实施江苏省“十二五”高等教育教学改革与教学质量提升工程的意见》（苏教高〔2012〕1号）文件精神，结合学校实际，特制定本办法。
第二条  “本科教学工程”项目的建设，按照“整体规划、分类指导、彰显特色、全面提高”的原则，以整合优质教育资源推进教育创新为重点，通过项目实施，加强内涵建设，不断深化学校教育教学改革，全面提高本科人才培养质量和本科教育整体实力。
第三条  学校“本科教学工程”项目主要包括专业建设与改革计划、优质教学资源建设与共享计划、大学生实践创新能力提升计划、教师教学发展计划、教育质量保障体系建设计划等五个方面的国家级、省级、校级建设项目。
第四条  学校“本科教学工程”专项资金包括财政拨款和学校资助经费。资金管理按《苏州大学“本科教学质量与教学改革工程”专项资金管理暂行办法》（苏大教〔2013〕86号）执行。

第二章  组织管理
第五条  教务部具体负责“本科教学工程”的组织管理。主要履行以下职责：
（一）根据上级相关文件要求，制订学校项目建设规划以及项目管理办法和实施细则。
（二）组织校级建设项目评审和省级、国家级建设项目的培育、推荐申报。
（三）负责项目实施过程管理，及时协调、解决项目实施过程中出现的问题。
（四）组织项目的检查验收，推广宣传项目建设成果。
第六条 各学院（部）具体负责本单位“本科教学工程项目”的组织与管理工作。主要履行以下职责：
（一）按照学校要求，制订本单位项目建设规划以及项目管理办法和实施细则。
（二）按照学校要求，做好本单位项目申报组织工作。
（三）按照项目立项的建设要求，组织好本单位的项目实施，并及时做好项目研究成果向教学实践转化工作。

（四）按照财务管理制度的规定，加强项目经费使用的督管。
第七条  “本科教学工程”实行项目制管理和项目负责人负责制，项目负责人全面负责项目的实施工作。主要履行以下职责：
（一）制订项目建设目标和年度工作计划，明确工作分工，组织项目团队成员按时高质量完成各阶段项目建设任务。
（二）根据本科教育改革与发展的新特点、新趋势，调整充实研究内容。
（三）密切联系本科教学工作实际，注重研究成果的实践性，解决本科教学工作中出现的新情况、新问题。
（四）按照财务规定，合理合规使用项目经费，提高项目经费的使用效益。
（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果的应用。
第八条  “本科教学工程”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整，须由项目负责人提出申请，所在单位签署意见，报教务部批准。
第三章  项目申报

第九条  “本科教学工程”项目的申报，原则上以学院（部）组织申报的方式进行。项目申报立项程序如下：
（一）教务部发布或转发项目申报通知和项目指南，启动项目申报。
（二）学院（部）根据项目申报通知和项目指南的要求，组织项目申报。
（三）教务部受理项目申报工作，组织项目评审并提出立项建议方案。
（四）学校审定立项建议方案，批准立项实施或向上级推荐申报。
第四章  项目检查验收

第十条 教务部根据项目建设总体规划和年度计划，对“本科教学工程”项目建设情况进行检查和验收。
第十一条 项目建设情况检查按年度和项目完成期组织不定期、中期和年度检查。检查的主要内容是：
（一）项目进展情况。
（二）资金使用情况。
（三）项目建设中的主要问题和改进措施。
第十二条  项目建设周期根据各类项目要求确定，建设期满须接受验收。验收采用项目负责人报送《项目建设总结报告》和《专项资金决算报告》等材料，教务部组织专家进行结项验收。验收的主要内容是：
（一）建设目标和任务的实现情况。
（二）取得的成果。
（三）项目管理情况。
（四）资金使用情况。
（五）其他相关要求。
第十三条 验收结束后，由教务部出具验收意见并发文公布。对于省级、国家级建设项目，经学校验收后，向上级提交验收材料，并接受上级验收。对未达到验收要求的项目，取消其“本科教学工程”项目资格并按有关规定处理。
第十四条  有下列情形之一的，学校将视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。
（一）申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德。
（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作。
（三）未按要求上报项目建设有关材料，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计。
（四）项目经费的使用不符合上级和学校的有关规定，或者有其他违反项目管理办法的行为。
第五章  附 则

第十五条  本办法适用于各级各类“本科教学质量与教学改革工程”项目管理。由教务部负责制定各项目管理的实施细则。

第十六条  本办法自公布之日起执行。原相关管理办法与本规定不符之处，以本规定为准。

第十七条 本办法由教务部负责解释。
苏州大学教务部 　　　　　　　       　2013年12月16日印发
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